
SC “MIRON COM“ SRL Beneficiar : SC “Administratia Pietelor si Targurilor” SA Braila 
Lucrarea   : Extindere si renovare copertina

PROGRAM  DE  CONTROL  PE  FAZE  DETERMINANTE
-rezistenta-

Nr
Crt

            FAZA  DE  EXECUTIE
Doc. scris care se incheie
PV – Proces verbal
PVLA-Proces verbal de
           lucrari ascunse
FD – Faza determinanta 
PVTL – Proces verbal de trasare

Cine participa si 
semneaza documentul
I – ISC
B – Beneficiar
E –Executant
P -Proiectant

   Observatii

1 Predare primire amplasament si a bornelor de reper PVTL B,E,P,I

2 Realizare rigole scurgere ape pluviale PV B,E

3 Montare panouri sandwich PV B,E,P

4 Receptia la terminarea lucrarilor PV B,E,P,I

6

7

8
Proiectant : Rezistenta – arh. Dragomir Roxana Beneficiar Constructor
             
Executantul are obligatia sa anunte factorii nominalizati mai sus cu cel putin 48 de ore inainte de data de incepere a fazei de executie precizate 
in programul de control.In afara momentelor obligatorii pentru verificare precizate in tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija 
executantului, cel putin in urmatoarele situatii: - derogari privind calitatea materialelor de executie; - cand certificatele de calitate a lucrarilor nu 
corespund prevederilor din proiect; - cand exista diferente intre situatia proiectata si cea de pe santier; - la prereceptia lucrarilor executate
Neconvocarea proiectantului reprezinta preluarea exclusiva de catre executant a raspunderilor privind conformitatea lucrarilor executate cu 
proiectul.
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