Beneficiar:
Denumire:

Adresa:

Proiect nr.

Faza:
Data:

PT+DE+CS —AMENAIJARE PIATA DE GROSS BRAILA
Jud. Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL
Cod proiect: 304-P-PT+DE+CS-02

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII EXECUTIEI
iN FAZE DETERMINANTE: ARHITECTURA

SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila
PIATA DE GROSS LA TARGUL OBOR BRAILA

judetul Braila, Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C
304-P-02

PT+CS+DE

Octombrie 2015

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (articol 22 litera e), Regulamentul privind controlul de stat

al calitatii n constructii (HG nr. 272/1994) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie

determinante, SC InterTECH Design SRL stabileste prezentul program de control pentru disciplina
arhitectura pentru lucrarea: PIATA DE GROSS LA TARGUL OBOR BRAILA din judetul Braila, sos.Ramnicu
Sarat nr.111C, avand categoria « C » de importanta,pentru cladirile Tip 1: Cladirile C1, C2, C4, C5.

Participantii la receptia lucrarilor ajunse in faza determinanta vor fi anuntati, prin grija executantului, cu

minim 10 zile Thainte de ajungerea in faza de executie programata :

LEGENDA: B-beneficiar, E-executant, P-proiectant, I-Insp. Constr.
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I PT+DE+CS —AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA
/ Jud. Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL
Cod proiect: 304-P-PT+DE+CS-02
Document Cine . .
. o . . . . Numarul si
Nr. | Denumirea lucrarii care se receptioneaza ul scris intocmeste .
. . . . data actului Obs.
Crt. sau faza de executie determinanta care se si R .
. . . incheiat
incheie semneaza
ARHITECTURA
1 | Primire-predare front de lucru PV E, B
2 | Trasarea cladirii PV E,B,P,I
3 | Stabilirea cotei + 0.00 m PV E,B
4 | Inchideri interioare si exterioare PVLA E,B
PVFD
5 | Montarea tamplariei exterioare E,B
P PVLA
Inspectia suprafetelor exterioare ale
anvelopei cladirii privind modul de
6 i ) ] ] PVFD E,B,P,I
fixare/prindere a sistemului
termoizolant.
Protejarea termosistemului peretilor
exteriori prin tencuire+armare+
7 . - o . PVLA E,B
aplicarea tencuielii decorative, inclusiv
inchiderea rosturilor.
Hidroizolarea terasei cu 2 straturi de
8 o . ] PVFD E,B
panza bitumata multistrat.
9 Executia finisajelor interioare si a usilor PVFD EBP I
interioare PVLA T
10 | Verificarea lucrarilor de tinichigerie PV E,B
11 | Receptia la terminarea lucrarilor PVTL E,B,P,I
P.V. Proces verbal P.V.F.D. Proces verbal fazd determinanta
P.V.L.A. Proces verbal de lucrari ascunse P.V.T.L.  Proces verbal la terminarea lucrarilor
P.V.C.L. Proces verbal de continuare a lucrarilor

Proiectant general
SC InterTECH Design SRL

Beneficiar
SC ADMINISTRATIA PIETELOR

SI TARGURILOR SA BRAILA
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Executant

Insp.Constr.
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I PT+DE+CS —AMENAIJARE PIATA DE GROSS BRAILA
Jud. Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C

‘ PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL
Cod proiect: 304-P-PT+DE+CS-02

Nota:

Prezentul program de Control in Faze Determinante va fi prezentat de catre beneficiar spre
acceptare la Organismul Teritorial de Stat in Constructii inainte de inceperea lucrarilor.

Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prezentat in coloana 3.

Executantul va anunta in scris, cu 5 zile inainte, factorii care trebuie sa participle la
controlul in faze determinante.

La receptia de la terminarea lucrarilor, un exemplar din prezentul program se va anexa la
cartea constructiei.

Actul ce se incheie si se semneaza:
a)proces verbal de control al calitatii lucrarilor pt. faza determinanta respectiva.;
b) proces verbal de acordare a "fazei determinante" a continuarii lucrarilor.
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