PROGRAM PENTRU STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE LA

ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CE SE SUPUN

CONTROLULUI STATULUI PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA

CONSTRUCTIILOR

In conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii
Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin
HGR nr.272/1994
Ordinul MLPAT nr.31/N/2.10.1995 pentru "Procedura privind controlul statului
in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitateaconstructiilor"

Normativul C 56-85-Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si

instalatii aferente

Proiectantul propune pentru aprobare urmatorul program pentru controlul

calitatii lucrarilor de executie la structura de rezistenta aferenta obiectivului :

Corp C4. Amenajare Parc Auto-P, Imprejmuire si Utilitati
Str Morilor, nr 28, mun Ramnicu Valcea, jud Valcea

Nr.c]Lucrari ce se Documentul care |Cine Nr.si Obs.
controleaza,se verifica |se intocmeste: intocmeste si data
sau se receptioneaza |[PVLA-PV de semneaza actului
calitativ,pentru care se |lucrari ascunse |l-Inspectia de stat |incheiat |FD-
intocmesc documentele |PV-Proces in constructii faza
scrise. verbal B-Beneficiar determi-
PVFD-PV de re- |E-Executant nanta
ceptie in faza P-Proiectant
determinanta
1 2 3 4 5 6
1|Predare amplasament [PV B,E
2|Trasarea lucrarii,borne
de nivel PV B,E,P
3|Receptia terenului de
fundare PVLA B,E,P
4|Armare si cofrare
fundatii PVLA B,E
5]Aspectul betonului
dupa decofrare PVLA B,E
6]Armare si cofrare
elemente vert. b.a. PVLA B,E
7]Aspectul betonului
dupa decofrare PVLA B,E
8]|Armare si cofrare
elem. oriz. b.a. PVLA B,E




9]Aspectul betonului
dupa decofrare PVLA B.E
PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANTT,
Nota:

Prezentul program de control in faze determinante va fi prezentat de catre
beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al Inspectiei de Stat in
Constructii inainte de inceperea lucrarilor

Coloana 5 se complecteaza la data incheierii actului prezentat in coloana 3
Executantul va antunta in scris, cu 3 zile inainte, factorii care trebuie sa
participe la controlul in faze determinante

La receptia la terminarea lucrarilor un exemplar din prezentul program se va
anexa la cartea constructiei
Actul ce se incheie si se semneaza:a)proces verbal de control al calitatii
lucrarilor pt. faza determinanta respectiva.;b) proces verbal de acordare a
"fazei determinante” a continuarii lucrarilor.

INTOCMIT.
Ing.Al Cosocariu




